
Npuls


Werkgroep OKx

Elke leerroute die stap voor stap wordt doorlopen, maakt het informatiemodel scherper

Techniek · voortgang sinds 29 september · 3 november 2026

Vertrekpunt 29 september





catalogus en planning — catalogus en studentadministratie — catalogus en leeromgeving

Route naar het eindproduct
van wens tot afspraken tussen systemen

Leerroute 1 als toets
Jochem als rode draad

Doel
drie koppelingen, volledig beschreven

Voortgang sinds 29 september

UITGANGSPUNT

“Een geïsoleerd koppelvlak lost voor een instelling geen probleem op.”

De keten gaat voor het losse koppelvlak

VRAAG DIE OKX INVULT

Welke schakel van interacties in het IT-landschap van een instelling levert waarde voor instelling en student?

Informatiestromen → **Informatiemodel en modeldoorloop** → **Interactieketens en interacties**

Hoofdvraag

“Wat moet OKx nu eigenlijk beschrijven en bouwen?”

SI-team, techniek

Specificeren met wat we nu weten en de randvoorwaardelijke documentatie levert geen stabiele specificatie op

Kortom: er ontbreekt informatie

ZO HALEN WE DIE OP

Gesprekken met de sector
instellingen en leveranciers

Leeruitkomsten
met de werkgroep

Leveranciers
afspraken over geheimhouding

Zelf fijnmazig uitwerken
het IT-landschap stap voor stap


Van procesgebied naar modeldoorloopstap

PROCESGEBIED




Onderwijs ondersteunen

PROCESKETEN




Onderwijslogistiek

PROCESSTAP



Clusteren leeractiviteiten

LEERROUTE-PROCESBEELD



Leerroute 1, fase 2: student en instelling

MODELDOORLOOPSTAP



Opleiding van Jochem planbaar


MORA

OKx-oplossingsmodel en producten

Toetsen en verifiëren
op de instellingsvloer, steeds opnieuw

Informatiemodel bijgewerkt
nieuwe begrippen en relaties

Informatiemodel na de leveranciersronde



Leveranciersronde
13 van 15 opmerkingen verwerkt

Mbo en hoger onderwijs
minor naast keuzedeel


Leeruitkomst
de sleutel, geschreven volgens de landelijke handleiding

werkversie, voorstel

Een gemeenschappelijke taal, door leveranciers gelezen

Versie 0.2, gepubliceerd als voorstel

Inbreng van scholen



Casus mboRijnland

Het keuzesysteem weet wat een student al afrondde

Leerroute 4 tot en met 9



Status: hoofdplaat ter beoordeling, tekeningen in de kennisbank

Interactieketens in concept

Elk inzicht scherpt het eindproduct aan

Aanbod
van ontwerp tot aanmeldbaar

Instroom
van aanmelding tot start

Keuzedelen
wat kiesbaar is, met reden

Leerroute 1, per fase

1 Ontwerpen	**2 Plannen**	**3 Intake**	4 Roosteren	5 Uitvoeren	**6 Kiezen**	7 Bijsturen	8 Examineren

Nog verre van implementatiewaardig

eerst intern vormgeven, daarna review met de sector, over twee maanden

Samenvatting techniek

Opgeleverd, als voorstel

Informatiemodel 0.2
in Public

Leerroute 1 uitgewerkt
67 platen, acht fasen

Interactieketens
eerste concept

Hoofdplaat 1.7a
met inbreng mboRijnland

Koers

Persona → Leerroute → Uitwerking → Ontbrekende begrippen → Informatiemodel → Interactieketen → Interactie-specificaties

volgende: leerroute 2 en 3, met instellingen en leveranciers

Doel over twee maanden
reviewbare interactieketenspecificatie, met leveranciers

Verbinden met andere pijlers binnen Npuls
eduXchange, eduID, leeruitkomsten