


Kerngroep techniek

Voortgang juni tot september 2026

OKx · werkgroep OKx



Een werkwijze die de complexiteit hanteerbaar maakt



Dat is de winst van dit kwartaal: een vorm waarin business en techniek aan elkaar te knopen zijn, en waarin de vraag van een school herleidbaar terugkomt in wat een leverancier moet bouwen.

Koppelingen in uitwerking



Onderwijscatalogus en planning

het ontworpen aanbod, nominaal en keuze, planbaar maken in perioden en capaciteit



Onderwijscatalogus en studentadministratie

waarop een student zich inschrijft, en waartegen resultaten tellen



Onderwijscatalogus en leeromgeving

de leeromgeving uitlijnen op het ontworpen onderwijs; de inhoud blijft van de school



Status: concept in afstemming

richting en eerste invulling liggen er, de details worden met leveranciers aangescherpt

Openbaar en versiebeheerd, zodat iedereen dezelfde versie leest en een wijziging zichtbaar is met de reden erbij.

De conceptuele laag, in afstemming

73


begrippen met definitie en
herkomst

66

objecten in het informatiemodel

Begrippenkader, informatiemodel en informatiestromen liggen
als concept voor. Elk begrip ligt naast MORA en ROSA: waar de
sector al een woord heeft, gebruiken wij dat.

Open punten: de grens tussen koppeling en koppelvlak, en hoe
fijnmazig de uitwisseling moet zijn.



Informatiemodel OKx v0.1, concept

Toetsen met voorbeelduitwerkingen


leerroute

1

Regulier

Je schrijft je in voor een opleiding en volgt de reguliere route.

Wil je een eigen persona voor deze leerroute beschrijven? [Download de templates hier.](#)





Jochem

Jochem wil apothekersassistent worden en schrijft zich in voor een voltijd mbo-4 opleiding van 3 jaar. Na 3 jaar behaalt hij zijn diploma.

Omvang en complexiteit vragen om voorbeelden

abstracte modellen blijven anders te ver van de praktijk

Een echte opleiding per leerroute

apothekersassistent, van het ontwerp van de opleiding tot diplomering

Robuustheid toetsen

scholen en leveranciers leggen het naast hun praktijk: herkennen zij het, ontbreekt er iets

Fasering en doelen

Najaar 2026

concept aanscherpen met koploperscholen en leveranciers

Doel Q1 2027

eerste koppeling bouwbaar bij leveranciers

Daarna: verbreden

meer koppelingen, meer detail per koppeling

En verder

meer leerroutes, daarna het hoger onderwijs

Vraag aan de werkgroep: herkennen de instellingen zich hierin?

Concept, af te stemmen met de projectleiding · kennisbasis: github.com/Npuls-OKx/Public