

Kerngroep techniek

Voortgang juni tot september 2026

OKx · werkgroep OKx



Route naar eindproduct scherp

Vertalen langs een vaste route



Eindproduct: koppelvlakspecificatie

koppelingspecificaties · datamodelschema's · interacties · koppelvlakdiensten



In gesprek met instellingen en leveranciers


wat moet er gebouwd worden



Leerroute 1 in uitwerking

volgt deze opbouw

Het eindproduct in bouwblokken



De koppelvlakspecificatie en haar bouwblokken



Vaste bouwblokken

eisen · systemen · patronen · endpoints · schema's · toegang



Drie koppelingen

planning · studentadministratie · leeromgeving



Eigen versie per deel

openbaar, met de reden erbij

Status: concept in afstemming

De conceptuele laag, in afstemming

73


begrippen met definitie en
herkomst

66

objecten in het informatiemodel


Begrippen, model en stromen liggen als concept voor, naast
MORA en ROSA.

Open: grens koppeling en koppelvlak, en hoe fijnmazig.



Informatiemodel OKx v0.1, concept

Verifiëren met voorbeelduitwerkingen



Een stap uit de uitwerking: het geplande aanbod terug naar de catalogus

Voorbeelden nodig

een model alleen blijft abstract

Een echte opleiding

apothekersassistent, ontwerp tot diploma

Verifiëren bij scholen

herkennen zij het, ontbreekt er iets

Status: concept in afstemming

Van beeld naar bericht

Dezelfde stap, als koppeling

Interactie



Voorbeeldbericht

```
{
  "aanbodType": "opleidingsaanbod",
  "naam": "Apothekersassistent, cohort 2026",
  "status": "gepland",
  "specificatieVerwijzing": {
    "specificatieId": "79736830-1c5c-470f...",
    "versie": "0.1.0"
  },
  "periode": { "start": "2026-09-01", "eind": "2029-07-15" }
}
```

Endpoint `GET /onderwijsaanbod/{id}` op het planningssysteem

Techniekagnostisch: het bericht ligt vast, de techniek is een keuze



REST en JSON, nu



GraphQL



Events



AI-agents via MCP

Status: concept in afstemming

Fasering en doelen

Najaar 2026

concept aanscherpen met koplopers

Doel Q1 2027

eerste koppeling bouwbaar

Daarna

meer koppelingen, meer detail

En verder

meer leerroutes, daarna het ho

Welke instellingen toetsen dit najaar mee?

Concept, af te stemmen met de projectleiding · kennisbasis: github.com/Npuls-OKx/Public